

打合せ議事録	案件名	交差道路整備等設計協議	1/1
--------	-----	-------------	-----

打合せ先	警視庁交通部交通規制課、竹の塚警察署	作成
打合せ日時	2022年1月18日(火) 9:00 ~ 10:30	松平
打合せ場所	竹ノ塚駅周辺	
議題	赤山街道ほか2路線の設計協議	
出席者	所属	氏名
	警視庁交通部交通規制課	■■■■■ ■■■■■
	竹の塚警察署交通課	■■■■■ほか1名
	足立区 鉄道立体推進室 竹の塚整備推進課	影山係長、松平主査

### 打合せ主旨

- ・ 鉄道高架化に伴い R4.3 に踏切が解消された後、R4 年度から 37 号踏切(赤山街道)、38 号踏切(区道舎人 282 号)、跨線橋代替通路を整備する予定であり、その整備内容について協議を行ってきた。
- ・ R3.12 に提出した設計図を基に、現場にて、現状と設計内容について確認した。

### 打合せ結果

- 以下の点を区で図面修正し、交通規制課■■■■■へ提出する。
  - 38 号踏切(舎人 282 号)
    - ・ 竹の塚 138 との交差部北側に、直進左折の標識と路面標示を追加。  
北側の次の交差部まで、南に向かう一方通行規制を追加するため、標識を追加。尚、規制標識の設置は竹の塚警察署で行うので、供用開始時期について別途調整すること。(■■■■■)
    - ・ 竹の塚 138 交差付近の車道幅員 3m となるよう、鉄道側に延長は 10m ほどの幅員 1.25m のゼブラを表示。ゼブラ外側にポストコーンを等間隔に設置。  
ゼブラと舎人 282 南側路肩を結ぶように 1m 間隔の破線を追記。  
舎人 282 南側外側線に巻き込み防止のためのポストコーンを設置。
    - ・ 舎人 282 に標示された自転車ストップマークを車道に標示。
  - 37 号踏切(赤山街道)、跨線橋代替通路
    - ・ 修正点なし
- 交通規制課で図面確認次第、速やかに交通規制課へ協議書を提出する。  
回答は、竹の塚警察署から頂く予定。
- 協議書の回答は、令和 4 年 3 月までに頂きたい。

以上